

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 4972/C/11.12.2024

Având în vedere:

- Adresa nr. 390189/05.03.2025 transmisă de Directia Tehnica – Departamentul Proiectare si Avize Edilitare - Compartimentul Investitii, cu privire la solicitarea de prelungire a termenului de livrare pentru produsul ce face obiectul contractului 4972/C/11.12.2024.
- Adresa nr. 101817/05.03.2025 transmisa de catre societatea CTE TRAILERS SRL privind prelungirea termenului de livrare a produsului ce face obiectul contractului 4972/C/11.12.2024.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 13 din contractul 4972/C/11.12.2024;
- În temeiul art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

Și

CTE TRAILERS SRL, cu sediul în: Sos. Bucuresti, nr. 57, Loc. Ciorogarlar, Judet Ilfov, Romania, telefon: 0372 15 0808, e-mail: office@ctetrailer.ro, număr de înmatriculare J23/1326/2008, cod de înregistrare fiscală RO14269085, cont IBAN nr. RO35RZBR0000060002407691, deschis la RAIFFEISEN BANK SMB, reprezentată prin Octavian Corneliu Aflorii, Administrator, în calitate de și denumită în continuare **Contractant**,

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **4972/C/11.12.2024**.



Art.I - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

“Art. 5.3. Furnizarea produselor aferente contractului se va efectua *pana cel tarziu la data de 30.04.2025*, conform graficului de livrare – Anexa 5”

Art.II - Termenul de livrare al produsului mentionat in Anexa 5 – Grafic de livrari se modifica astfel:

„Livrare - pana cel tarziu la data 30.04.2025.”

Art. III - Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 10.03.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractantă

**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Daniel ISTOIL
Director



Monica Ciocan
Director Economic

Marilena Costea
p. Șef Serviciu Juridic Contencios

Denisa Mihaela
p. Șef Departament Achiziții și Derulare

Dicran Daniel Comanache
Șef Serviciul Proceduri Achizitii Sectoriale

Întocmit: D. Comnea
Economic

Pentru Contractant

CTE TRAILERS SRL

Octavian Corneliu
Administrator

