

Act adițional nr. 1 / 30.06.2025

la contractul subsecvent nr. 46-6528/21.05.2025 încheiat în baza acordului  
cadru nr 47-1773/01.04.2025

Având în vedere:

- Adresa nr. 458/20.06.2025 transmisă de către societatea BMF TOTAL SERV SRL si înregistrata la STB cu nr 153492/23.07.2025 si
- prevederile art. 240, alin.2 si 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

părțile contractante:

**SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR sector 3, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de „entitate contractanta”, pe de o parte,  
și

**BMF TOTAL SERV SRL**, cu sediul social în Calea Vitan, nr. 289, etaj 1, camera 13, București, sector 3, tel 0736365171 înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1936/2013, cod fiscal RO 31238674, avand contul nr. RO38 BRDE 450S V955 5885 4500 deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA, reprezentata legal de dl. Marian Tanasie -Administrator, în calitate de contractant ,pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr.46-6528/21.05.2025.

Art. I. - Se modifică prevederile art. 1.3, „Prezentul contract se încheie până la data de **30.09.2025** si produce efect de la data intrarii sale în vigoare”. astfel: „Prezentul contract se încheie până la data de **01.04.2026** si produce efect de la data intrarii sale în vigoare.”.

Art. II. - Se modifică Anexa nr 4 (graficul de livrare) a contractului în sensul în care livrarile se vor face după cum urmează

- 4 Echipamente De Climatizare Salon Pasageri Ptr. Vagoane Tramvai Bucur LF-CA până cel târziu la data de 31.12.2025
- 5 Echipamente De Climatizare Salon Pasageri Ptr. Vagoane Trmvai Bucur LF-CA până cel târziu la data de 31.01.2026;

Art. III. – Prețul total al contractului nu se modifică ca urmare a încheierii prezentului act adițional.



Art. IV. – Părțile agreează faptul că prelungirea duratei prezentului contract conform prevederilor nu atrage sau nu poate atrage plata de către Prestator, a unor penalități de întârziere sau a oricăror altor despăgubiri/daune interese.

Art. V. - Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat la data de 30.06.2023 în 2 (două) exemplare originale, unul pentru entitatea contractanta și unul pentru contractant.

#### ENTITATEA CONTRACTANTĂ

**SOCIETATEA DE TRANSPORT  
BUCUREȘTI STB S.A.**

Dan  
DIRL

Moni  
DIRL

Costel An  
DIRECTOR

Marilena CC  
p.ȘEF SER

Denisa Miha  
p.ȘEF DEPA

Dicran Daniel COSTA  
ȘEF SERVICIU PRO

Întocmit  
Nicoleta Ange  
Expert Achiz

#### CONTRACTANT

**BMF TOTAL SERV SRL**

Mar  
ADMI

NASIE  
RATOR



A  
I.R..

JURIDIC CONTENCIOS

UDOR

MENT ACHIZIȚII ȘI VALOARE ESTIMATA

RI ACHIZIȚII SECTORIALE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SOCIETATEA DE<br>BUCUREȘTI STB | PORT<br>Nr. 3 |
| VIZAT PENTRU CONT<br>PREVENTIV | DATA          |
| SEMĂTURĂ                       |               |

Spd