

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 4963/C/05.11.2024

Având în vedere:

- Adresa nr. 103342/18.12.2024 transmisă de către Direcția Tehnică, Departamentul Proiectare și Avize Edilitare, Compartimentul Investiții;
- prevederile art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- prevederile articolului 13 din contract în care se menționează posibilitatea modificării contractului,

părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR sector 3, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de, și denumită în continuare „Entitatea contractantă”, pe de o parte, în calitate de **achizitor**,

și

EUROSPEED SRL, cu sediul în: Șcheia, str. Humorului, nr. 81, jud. Suceava, telefon: 0371900214, e-mail: : andrei@eurospeed.ro, număr de înmatriculare J33/241/2000, cod de înregistrare fiscală RO13069275, cont IBAN nr. RO58 RNCB 0234 0370 1046 0002, deschis la Banca Comercială Română, sucursala Suceava, reprezentată prin Dan Pavăl - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 4963/C/05.11.2024.

Art.I – Art. 5, alin. 1 din contract se modifică astfel:

“Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 28.02.2025.”

Art. II – Art. 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produselor aferente contractului se va efectua până la data de 28.02.2025

Art. III. Termenul de livrare al produselor menționat în anexa 5 - graficul de livrare se modifică astfel: "livrarea produsului se va face până cel târziu la data de 28.02.2025".

Art. IV. - Celelalte clauze ale contractului subsecvent rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat la data de 30.12.2024, în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Entitatea contractantă și unul pentru Contractant.

ENTITATE CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI ȘTB S.A.

Daniel Istaita
DIRECTOR

onica Cir
DIRECTOR

ONOMIC

CONTRACTANT
EUROSPEED SRL

Dan Pavăl
ADMINISTRATOR

Costea Maril
p.ȘEF SERV


JURIDIC CONTENCIOS

Denisa Mihaela Tudor

p.ȘEF DEPARTEMENT ACHIZIȚII ȘI DERULARE

Dicran Daniel Costache

ȘEF SERVICIULUI PROCEDURI ACHIZIȚII SECTORIALE



Întocmit
Cosmin Pirjol-Popescu
Expert Achizitii Publice

Anexa 5

Grafic de livrări
la contractul nr. **4963/C/05.11.2024** privind livrarea de
CAP TRACTOR

Nr. crt.	COD CPV	DENUMIRE REPER	UM	CANTITATE	Livrare
1.	34140000-0	CAP TRACTOR	buc	1	Până cel târziu la data de 28.02.2025

Notă: Livrarea produsului se va face până cel târziu în data de 28.02.2025

ENTITATE CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI S.A.

CONTRACTANT
EUROSPEED SRL

Daniel
DIP

Dan Pavăl
ADMINISTRATOR

Monica Cioba
DIRECTOR

JURIDIC

Costea Mariana
p.ȘEF SERVICIU

JURIDIC CONTENCIOS

Denisa Mădăraș
p.ȘEF DEPARTEMENT

DEPARTAMENT ACHIZIȚII ȘI DERULARE

Dicran Daniel Costache
ȘEF SERVICIU

PROCEDURI ACHIZIȚII SECTORIALE

Întocmit
Cosmin Pirjol-Popescu
Expert Achiziții Publice

SAVURATOR DE BUNURI	IT
VIZAT PENTRU	ACIAR
SEMNTATURA	
DATA	

JURIDIC
VIZAT
PRE-NECHIMPAR