

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 5029/C/10.09.2025

Având în vedere:

- Adresa nr.390900/24.09.2025 transmisă de Direcția Generală Tehnică și Infrastructura-Departamentul Proiectare și Avize Edilitare-Compartimentul Investiții, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr **5029/C/10.09.2025**;
- Solicitarea emisă de **TOP METROLOGY S.R.L.** privind propunerea de prelungire a valabilității contractului nr.**5029/C/10.09.2025**;
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului și că modificările nu sunt substanțiale;
- În temeiul art. 13 din contractul nr.**5029/C/10.09.2025**;
- În temeiul art. 240 alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu Bighea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

și
TOP METROLOGY SRL cu sediul în București, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică, în calitate de Administrator și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 5029/C/10.09.2025 .

Art.I – Art. 5 alin. 1 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 25.04.2026. În măsura în care contractantul beneficiază de un termen suplimentar de execuție pentru înlocuirea/remedierea deficiențelor bunului, contractul încetează la această dată, sau, după caz, la data la care bunurile au fost înlocuite."



Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5.3. Furnizarea produsului Mașina de rectificat CNC aferentă contractului se va efectua până la data de 25.04.2026."

Art III. Termenul de livrare al produselor menționat în anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: *"livrarea se va face până la data de 25.04.2026"*.

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 24.11.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru entitatea contractantă și 1 (un) exemplar pentru contractant.

Pentru Entitatea contractantă
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB S.A.**

Andrei Dinculescu 

Pentru Contractant
TOP METROLOGY S.R.L.

Cătălina Dora Pîsică 