

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 5032/C/10.09.2025

Având în vedere:

Adresa nr. 390896/23.09.2025 transmisă de Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Departamentul Proiectare și Avize Edilitare - Compartimentul Investiții, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr **5032/C/10.09.2025**

- Solicitarea nr.2441/22.09.2025 emisă de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilității contractului nr.**5032/C/10.09.2025**.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 13 din contractul nr.**5032/C/10.09.2025**;
- În temeiul art . 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:


SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu - Bighea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
Și

TOP METROLOGY SRL cu sediul în București, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5032/C/10.09.2025**.

Art.I – Art. 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 28.02.2026."


03.11.2025

Art. II – Art. 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produsului **Mașină de frezat CNC**, aferent contractului, se va efectua până la data de 28.02.2026.

Art. III. Termenul de livrare al produsului menționat în anexa 5 - graficul de livrare se modifică astfel: "livrarea se va face până la data de 28.02.2026".

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 24.11.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractantă
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.**

Andrei DINCULESCU-BIGHEA
Director General



Pentru Contractant
TOP METROLOGY SRL

Catalina Dora Pisica
Administrator

N
C

N
P

C
P

C
Ș

I
E