Act aditional nr. 2

la contractul nr. 46-6366/05.07.2024

Avand in vedere:

- Adresa nr. 152503 / 17.03.2025 emisa de Departamentul Achizitii si Derulare
-~ Seviciul Monitorizare Derulare Contracte, cu privire la o noua solicitare
privind prelungirea valabilitatii contractului nr 46-6366/05.07.2024.

- Solicitarea Sectiei Linii privind prelungirea termenului de valabilitate al
contractului pana la 30.06.2025.

- Email-ul din data de 17.03.2025 emis de DUAL GENERAL CONSTRUCT
privind acordul pentru propunerea de prelungire a valabilitatii contractului 46-
6366/05.07.2024.

- Tindnd cont de faptul ca prin incheierea prezentului act aditional nu se
modificé caracterul general al contractului;

In temeiul art . 240, alin. 2 si 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale,

Pértile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul
Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, e-mail : info@stbsa.ro,
inregistratd la Registrul Comertului cu nr.J40/46/1991, cod unic de Inregistrare
RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 —
Bucuresti, reprezentata prin Daniel Istrate - Director General si Monica Ciocan - Director
Economic, in calitate de si denumita in continuare Entitatea contractanta,

Si

DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Clabucet nr.49,
telefon nr. 021.230.24.80, fax nr. 0372.004.717, inregistrata ia Registrul Comertului cu
nr. J40/10099/2006 cod wunic de inregistrare RO 187805. cont nr.
RO13BUCU111121595805, deschis la banca ALPHA BANK - SUC.Dorobanti,
reprezentata prin Diaconescu Bogdan — Director General, in calitate de, si denumita in
continuare ,Contractant’pe de alta parte,

denumite, in continuare, impreund, "Partile" si care au convenit incheierea prezentului
Contract.

in calitate de si denumita in continuare Contractant,

- au convenit inchierea prezentului act aditional ce va face parte integranta din
contractul 46-6366/05.07.2024.
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Art.l - Art 5 alin. 1 din contract se modifica astfel:

“Art. 5.1. Durata prezentului Contract incepe de la data intrarii in vigoare si se

finalizeaza la data de 30.06.2025.”
Art. Il Celelalte clauze ale contractului rAiman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in data de _3{. 03 202%

in 2 (doud)

exemplare originale, cate 1 exemplar pentru fiecare parte.
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p.Sef Ser dic Contencios
Denisa Tudr

p.SefDer e fitii si Derulare

Dicran L. .. Costac,
Sef Serviciul Proced’ uzitii Sectoriale

Alina Mihaela Bolma
Expert achizitii publice



